

REGION DES CASCADES

\*\*\*\*\*

PROVINCE DE LA LERABA

\*\*\*\*\*

ASSOCIATION SOLIDARITE DJIGUIYA

BP2 SINDOU

TEL : (+226) 76 08 46 60

MAIL: [mokopic@yahoo.fr](mailto:mokopic@yahoo.fr)

SITE WEB: [www.djiguiya.org](http://www.djiguiya.org)

Burkina Faso

\*\*\*\*\*

Unité- Progrès- Justice



**PROJET DE CONSTRUCTION DES DIX DECHETTERIES A SINDOU**

# RAPPORT DE REALISATION



## TABLE DES MATIERES

- 1) Introduction
- 2) Rappels des objectifs
- 3) Phase préparatoire du projet
- 4) Mobilisation du financement
- 5) Réalisation du projet
- 6) Conclusion



## **1) INTRODUCTION**

Le Burkina Faso a entamé depuis bientôt deux (02) décennies son processus de décentralisation qui consacre droit à chaque collectivité locale de s'administrer librement pour gérer ses propres affaires dans le respect des grandes orientations de développement social et économique. Sindou fut érigé en commune urbaine depuis an deux mille (2000). Cette commune connaît de nos jours de nombreuses difficultés dont l'une des principales est l'insalubrité. C'est pourquoi l'association a concentré ses efforts avec l'appui de ses partenaires, sur l'hygiène et l'assainissement afin de rendre le village de Sindou encore davantage attractif aux touristes mais aussi et surtout pour lutter contre les épidémies et la pollution liées à la non gestion des déchets. Ce projet vise ainsi à améliorer de manière considérable les conditions de vie et l'hygiène des habitants de Sindou.

Cette présente action s'inscrit dans les axes prioritaires de ses orientations et s'inspire plus précisément de son plan d'action quinquennal 2005 – 2010 élaboré pour servir de référentiel à ses actions de développement.

## **2) RAPPELS DES OBJECTIFS**

### **Objectif général du projet**

Organiser une gestion saine des déchets dans le village de Sindou.

### **Objectifs spécifiques du projet**

Construire 2 fosses pour chacun des 5 quartiers du village de Sindou et organiser de manière récurrente en amont et en aval de l'exécution du projet des campagnes de sensibilisation en partenariat avec les Services techniques de la Santé et de l'environnement pour changer le comportement des habitants afin de :

- lutter contre la pollution de l'environnement par les déchets humains et les ordures ménagères
- Lutter contre les maladies liées aux manques d'hygiène
- D'améliorer le cadre de vie de la population de Sindou

## **3) Phase préparatoire du projet**

Cette phase a consisté à mener des actions d'études et faisabilités du projet. Pour cela les actions suivantes ont été menées :

- Une rencontre des membres de l'association Solidarité Djguiya et les membres de s'association Okakènè pour la rédaction du projet ;

- La présentation du projet au service provincial de l'environnement et du cadre de vie et au service d'hygiène du district sanitaire de Sindou pour amendement et solliciter leur implication dans la mise en œuvre du projet au bonheur de tous.
- La présentation du projet et la demande d'autorisation de réalisation au maire de la commune de Sindou par les deux (02) associations et les deux (2) services techniques ;
- La présentation du projet aux chefs de quartiers et aux autorités coutumières de Sindou
- L'identification des sites pour la construction des déchèteries et la disposition de bacs à ordures

#### **4) Mobilisation du financement**

Pour mobiliser le financement lié à la réalisation, l'association Solidarité Djiguiya a lancé un appel à ses amis et partenaires.

Ainsi Monsieur Ruedi Wenderpiësse (nationalité Suisse) a répondu favorablement à l'appel en accordant une subvention de **2739800f CFA**. Mesdames Marie Hélène et Valérie (nationalité Française) ont accordé une subvention de **260000f CFA** à l'association pour l'achat de trois charrettes et l'association Solidarité Djiguiya a contribué au financement par une somme de **358950f CFA**

#### **5) Réalisation du projet**

Dès l'acquisition du financement, les membres l'association Solidarité Djiguiya, les membres de l'association Okakene et les services techniques (environnement et hygiène) ont fait une rencontre pour mettre en place six de comités de gestion du projet qui sont :

<b>Comité</b>	<b>Membre</b>	<b>Responsable de comité</b>	<b>structure</b>
Chargé des affaires juridiques du projet	Ouattara Tiémoko	Ouattara Tiémoko	Solidarité Djiguiya
	Koné Aboudramane		II
Chargé des opérations financières	Coulibaly Adja Macefa	Coulibaly Adja Macefa	II
	Ouattara Diarra		II
Chargé des activités de construction	Traoré Sinaly	Traoré Sinaly	II
	Kamizogo Idrissa		Okakène
	Sawadogo Mahamadou		District sanitaire de Sindou
	Zida Abel		l'environnement
Chargé de l'achat des bœufs et des charrettes	Ouattara Bamori	Ouattara Bamory	Solidarité Djiguiya
	Koné Vamara		II
Chargé de l'achat des matériaux	Koné Bakaramoko	Koné Bakaramoko	II
	Ouattara Ladji		II
Chargé des activités de sensibilisation	Sawadogo Mahamadou	Sawadogo Mahamadou	II
	Traoré Sinaly		II
	Konaté Massaran		II
Chargé de recrutement des prestataires	Kamizoko Idrissa	Kamizoko Idrissa	Okakene
	Ouattara Bamori		Solidaité Djiguiya
	Koné Bakaramoko		II

**Les activités se sont déroulées de la manière suivante :**

DATE	ACTIVITE PROGRAMME	OBSERVATION
Lundi 2/5/ 2011/ 9H	Rencontre avec le maire de la commune de Sindou, le service l'environnement, la direction provinciale de la santé de la Léraba et l'association Solidarité Djiguiya pour fixer la date de démarrage des travaux de construction	Etaient présents, le Maire de Sindou, le secrétaire de la commune de Sindou, l'agent domanial de Sindou, l'agent du service de l'environnement de la province de la Léraba, le responsable du service d'hygiène du district de Sindou et le président de l'association Djiguiya.
Mardi 3/ 5/2011/ 9H	Echange avec les autorités coutumières de Sindou pour la mobilisation de la main d'œuvre non qualifié	Etaient présents : l'agent domanial de la commune de Sindou, l'agent du service de l'environnement de Sindou, deux membres de l'association Djiguiya, le chef du village de Sindou, les cinq chefs de quartiers et le chef coutumier de Sindou et la coordinatrice provinciale des femmes de la Léraba.
Mercredi 4/5/2011/9H	Visite des sites du projet	Les 5 sites ont été visités et délimités par l'agent domanial à la présence de l'agent du service de l'environnement de l'agent du service d'hygiène, des 5 chefs de quartiers, du chef coutumier de Sindou, du président de Djiguiya et du chef de chantier du projet
Jeudi /5/5/2011/9H	Rencontre avec les personnes désignées pour le vidage des déchèteries	Etaient présents : le maire de Sindou, les cinq chefs de quartier, le président de l'association Djiguiya et le représentant du directeur provincial de l'action sociale et de la solidarité nationale de la Léraba
Dimanche 8/05/2011/ 20H	Rencontre avec les habitants des cinq quartiers bénéficiaires du projet	Etaient présents : l'agent du service de l'environnement, l'agent du service d'hygiène, 5 membres de l'association Djiguiya Le constat ce jour était la présence de plus femmes que d'homme
Mardi 10/5/2011	Choix des prestataires (maçon et menuisier) pour la construction et le tôleage des déchèteries	Etaient présent le président de l'association Djiguiya et le chef de chantier de construction des déchèteries.
Samedi 14/05/2011/16H	Dépôt de la première pierre du projet par le maire de la commune de Sindou	Etaient présent : le Maire de Sindou, le chef du village de Sindou, les cinq chefs de quartier de Sindou, le chef coutumier de Sindou, la délégation du service d'hygiène de Sindou, l'agent domanial, l'agent environnemental, la

		coordinatrice des femmes de la province de la Léraba, et les membres de l'association Djiguiya
Vendredi 20/5/2011/ 8H	Début des travaux de construction	Etaient présent le président de l'association Djiguiya, les prestataires
Le 07/ 07/ 2011	Conférence sur l'hygiène et assainissement : l'éco citoyenneté	Organisée à la MJC de Sindou par l'association Solidarité Djiguiya, l'association Okakènè et les services technique (environnement et hygiène), la conférence qui avait regroupé 89 personnes était animée par Mr Zida Abel environnementaliste à Sindou et par Mr Sawadogo Mahamadou responsable du service d'hygiène du district sanitaire de Sindou.
Le 20/ 07/ 2011	Réception officielle des déchetteries, remise des bœufs et des matériels aux prestataires et signature d'une convention entre la mairie de Sindou, les prestataires et l'association Solidarité Djiguiya, Dépôts de premiers déchets dans les déchetteries par la maire de la commune de Sindou	Etaient présent : les chefs de service de Sindou, les chefs des quartiers de Sindou, les responsables des femmes des quartiers, les membres des associations Solidarité Djiguiya et Okakènè, l'agent environnementaliste et le responsable du service d'hygiène. La cérémonie s'est terminée par un cocktail au campement Solidarité Soutrala
Du 30/ 07/ 2011 au 03/ 08/ 2011	Sensibilisation de la population de Sindou sur les différents types de déchets et leur mode de gestion	Animée par Mr Zida Abel environnementaliste et par Mr Sawadogo Mahamadou responsable du service d'hygiène, cette campagne de sensibilisation accompagnée par une projection de film a été organisée dans les tous les cinq quartiers de Sindou pour attirer l'attention des populations sur conséquence de la mauvaise gestion des déchets
15 et 16/8/2011 10 et 11/ 9/2011 23/ 12/2011	Organisation de cinq journées de salubrités	Les membres des associations, les jeunes de Sindou, dix (10) jeunes scouts venus de Nantes en France
	Etablissement d'un calendrier de vaccination des bœufs	Le responsable départemental de l'élevage de Sindou Mr Sangaré Ibrahima qui avait été associé au comité d'achat des bœufs a établi et mit un calendrier de vaccination pour la protection des six bœufs contre l'épidémie de maladie qui ravage les animaux de la région

## *RAPPORT DE DEPENSES EFFECTUEES*

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	
Ciment de brique, de construction et de crépissage	130 Sacs	6750	877500	
Sable de brique, de construction et de crépissage	200 charettier	1000	200000	
Tôle de toiture	40 feuilles	4000	160000	
Fer de poteau n°8	40 barres	4000	160000	
Fer de poteau n°6	20barres	2800	56000	
Fer n°8 pour béton	10 barres	4000	40000	
Bœuf	6	140000	840000	
Frais d'acheminement des bœufs jusqu'à Sindou	6	contrat	15000	
Main d'œuvre pour la confection des briques	50	400	20000	
<b>SOUS TOTAL 1</b>			<b>2368500</b>	
Chevron	20 mètre	3500	70000	
Point pour tôle	10	1000	10000	
Charrette	3	125000	375000	
Pelles	9	2250	20250	
Protège douche	12	500	6000	
Gant	12	1000	12000	
Main d'œuvre pour la foce et la construction	10	15000	150000	
Main d'œuvre le tôle	x	contrat	10000	
Ciment rouge pour tyrolienne	2	12000	24000	
<b>SOUS TOTAL 2</b>			<b>607250</b>	
Achat d'un bœuf	1	154000	154000	
Achat d'un bœuf	1	161000	161000	
Acheminement des bœufs	2	5000	10000	
Achat de bacs à ordure	8	7500		
Prise en charge des animateurs pour les campagnes de sensibilisation	2	10000	20000	
Frais d'essence pour le groupe électrogène pendant la campagne de sensibilisation	30 litres	650	19500	
Cocktail	x	17700	17700	
<b>SOUS TOTAL 3</b>			<b>382200</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3357950</b>	

## **LES DIFFICULTES RENCONTREES**

Comme tout projet nous avons rencontré des difficultés liées peuvent être au démarrage et aussi de l'aspect nouveau du projet car c'est une première dans la commune. Nous pouvons citer comme difficultés majeures :

- la lente adhésion des populations dans le processus hygiénisation de la ville à travers ce présent projet.
- l'ignorances malgré les séances de sensibilisation du danger des déchets dans leur cadre de vie par les populations.
- la perte de deux (02) bœufs suite à la trypanomose animale (selon les techniciens)

## **POINTS FORTS**

La mise en œuvre du projet n'a pas connu que des difficultés nous pouvons relever quelques aspects que nous jugeons très positifs. Ceux sont :

- L'implication effective des autorités coutumières et communales
- la bonne collaboration des services techniques partenaires
- le respect des vidanges des déchetteries par les ménages chargé a cet effet
- l'impact économique ressenti chez les ménages ayant bénéficié de la garde des bœufs.

## **PERSPECTIVES**

Comme perspectives nous projetons ceux-ci :

- agrandir la zone d'intervention du projet aux autres villages de la commune de sindou
- multiplier nos séances de sensibilisation afin de valoriser nos investissements
- intervenir dans les différents centres d'éducation et de formation de la zone d'intervention

## **CONCLUSION**

Les acteurs de ce projet se réjouissent de l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités et s'engagent à rattraper tous les déficits constatés selon leur gravité. Toutefois ils restent ouvert a toute bonne volonté qui des suggestions ou des apports pour la réussite des objectifs fixés pour ce projet.

**Sindou le 25 Décembre 2011**

**Le président de l'association  
Solidarité Djiguiya**



**Tiemoko Ouattara**

**Le secrétaire général de  
l'association Solidarité Djiguiya**



**Bakaramoko Koné**

